

# 工 事 日 報

工事名 岡山生命ビル改築工事

岡山生命 作業所

|     |         |     |       |              |           |    |       |     |               |
|-----|---------|-----|-------|--------------|-----------|----|-------|-----|---------------|
| 会社名 | (有)岡山工業 | 責任者 | 岡山 大輔 | 2018年 6月 27日 | 火曜日 天候 曇り | 所長 | 岡山 太郎 | 連絡先 | 090-6666-7777 |
|-----|---------|-----|-------|--------------|-----------|----|-------|-----|---------------|

今日のポイント及び連絡事項

記入例

2階は開口養生作業のため、終日立入禁止です。 1階のII工区から作業を開始してください。作業場所は別紙参照

| 作業内容記録                      |             |        |    |                |         | 元請記入欄 |      |            |             |             |                |
|-----------------------------|-------------|--------|----|----------------|---------|-------|------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 作業内容                        | 作業場所        | 規格     | 数量 | 単位             | 使用機械    | 予算費目  | 細目   | 細目         | 代行支払額       | ②支払額        | 備考             |
| 基礎 I 工区コンクリート打設用足場組立        | 基礎 I 工区ピット部 | W1,200 | 45 | m              |         | 建築主体  | 直接仮設 | コンクリート打設足場 |             | 23,000      |                |
| 既存取合部仮囲い盛替え ガードフェンス→フラットパネル | 既存西渡り廊下面    | H2.0m  | 6  | m              |         | 共通仮設  |      | 仮囲い(既存取合)  |             | 3,000       |                |
| 同上材料運搬費                     |             | 3tユニット | 1  | 台              |         | 共通仮設  |      | 運搬費(足場材)   |             | 18,000      |                |
| 2F床養生                       | 2F事務室       |        | 42 | m <sup>2</sup> |         | 建築主体  | 直接仮設 | 養生費        |             | 4,200       |                |
| 同上養生前片付け、清掃                 | 同上          |        | 同上 |                |         |       |      |            | 13,800      |             | 株岡山工業          |
| 1F立上り切付研り、杓摺研り              | 1F          |        | 13 | m              | コンプレッサー | なし    | 直接仮設 | 養生費        |             | 35,000      |                |
| 同上カッター切                     |             |        | 24 | m              | カッター    | なし    | 直接仮設 | 養生費        |             | 9,600       |                |
| 計                           |             |        |    |                |         |       |      |            | ①<br>13,800 | ②<br>92,800 | ①+②<br>106,600 |

| 労務記録  |              |    |   | 資材搬入記録      |              |    |   |           |    |                |     |    |    |
|-------|--------------|----|---|-------------|--------------|----|---|-----------|----|----------------|-----|----|----|
| 氏名    | 作業時間         | 休憩 | 計 | 氏名          | 作業時間         | 休憩 | 計 | 資材名       | 数量 | 単位             | 資材名 | 数量 | 単位 |
| 乾 一郎  | 8:00 ~ 17:00 | 1  | 8 | 西野 一子       | 8:00 ~ 17:00 | 1  | 8 | セメント      | 50 | kg             |     |    |    |
| 川島 二郎 | 8:00 ~ 17:00 | 1  | 8 | グエン・ヴァン     | 8:00 ~ 12:00 | 0  | 4 | 砂         | 2  | m <sup>3</sup> |     |    |    |
| 香川 三郎 | 8:00 ~ 17:00 | 1  | 8 | グエン・フック・チャン | 8:00 ~ 12:00 | 0  | 4 | CB C種 150 | 20 | 個              |     |    |    |
| 岡崎 四郎 | 8:00 ~ 17:00 | 1  | 8 |             | ~            |    |   |           |    |                |     |    |    |
| 長友 五郎 | 8:00 ~ 17:00 | 1  | 8 |             | ~            |    |   |           |    |                |     |    |    |

【工事日報の目的】 常備工事における出来高の算出根拠を確認し、予算内支出・予算外支出の別を明確にする。

【記入要領】

協力業者責任者は、できるだけ詳細に作業内容及び数量を記入し、常備費用に相当する工事であることを確認する。

元請担当者は内容を確認した後、出来高の仕分けを行い、元請記入欄に出来高を記入する。出来高は常備労務費、材料費、運搬費など工事費をもとに算出する。

(赤枠の①+②が支払額となるように換算する。)

【注意事項】

月次において、一の協力業者への支払額が30万円(税抜)を超える場合は、工事請負契約の書面を取り交わすこと。

|      |       |         |
|------|-------|---------|
| 元請所長 | 元請担当者 | 協力業者責任者 |
|      |       |         |